Commune de Rochefort

Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général

relatif a la mise en conformité et au renforcement des installations
techniques de la chaufferie a bois de Rochefort (CAD)

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux,

1. Introduction

En date du 23 février 2023, le Iégislatif rochefortois acceptait une demande de crédit de
CHF 595'000.00 relative a la mise en conformité et au renforcement des installations techniques de la
chaufferie a bois de Rochefort. De ce montant, CHF 430'000.00 étaient dévolus a la participation a
l'installation, le solde du crédit prévoyant I'adaptation des sous-stations des clients et les honoraires
de l'ingénieur.

L'option retenue alors était décrite en certains endroits du rapport établi par le choix d’une nouvelle
chaudiére, développée par la société FireForce Sarl, présentant une technologie novatrice puisque
son systéme de combustion ne génére aucune particule fine détectable a I'aide des instruments de
mesures actuels.

Si le choix du descriptif utilisé alors dans le rapport, a savoir « nouvelle chaudiére », est assumé par le
Conseil communal, force est de constater qu'une terminologie plus précise aurait di étre utilisée et
généralisée dans le message de I'exécutif, telle que celle formulée a la teneur de I'arrété adopté en
son temps, soit la « mise en conformité et le renforcement des installations techniques de la
chaufferie ». Le terme de « chaufferie » — qui regroupe I'ensemble de l'installation, y compris la
chaudiére — aurait lui aussi été plus adapté.

En toute transparence, I'exécutif imaginait alors qu’une nouvelle chaudiére allait physiguement étre
installée, ce en sus de la modernisation de linstallation en chaufferie. Ce ne fut pas le cas dans les
faits dans la mesure ou une partie de la chaudiére existante, notamment son enveloppe, jugée en trés
bon état, a pu étre réutilisée, les parties intérieures ayant quant a elles été équipées d’'une partie de la
technologie FireForce.

Au chapitre des principales interventions menées, nous noterons les améliorations suivantes :

- Diagnostic effectué sur I'ancienne chaudiére ;

- Introduction d'une partie de la technologie FireForce dans la chaudiére existante ;
- Installation d’'un ballon tampon ;

- Nouveau condenseur-laveur de fumées ;

- Remplacement et mise en conformité du systéme des conduites en chaufferie ;

- Systeme d’enregistrement des données ;

- Changement d’'une partie du systeme de télégestion.

La prochaine étape devrait consister a améliorer encore le systéeme de télégestion (nouvel automate)
qui permettra de gérer intégralement toutes les composantes de l'installation a distance.



De fagon résumée, s'il a bien été mentionné précédemment — a tort — que nous nous doterions d’'une
nouvelle chaudiére, I'exécutif confirme que la Commune s’est dotée de nouvelles installations en
chaufferie et que celles-ci sont encore appelées a évoluer a I'avenir.

A ce jour, les adaptations et modifications apportées a l'installation ont permis de pérenniser et
d’optimiser le fonctionnement de I'installation dans son ensemble.

S’agissant de la mise en conformité de cette derniére, en particulier au niveau de la qualité des
fumées rejetées, une premiére analyse nous démontre des valeurs s'inscrivant dans les normes
Iégales et, pour les poussieres fines, trés proches de la tolérance.

Depuis cette mesure, du fait des améliorations apportées a l'installation, I'exploitant est trés confiant
quant a la conformité des valeurs de notre chaufferie. Une nouvelle mesure sera entreprise par le
Canton prochainement.

Au chapitre du compte de résultats, le bouclement des comptes 2024 nous donnera un apercu
complet des nouvelles mesures organisationnelles découlant de la collaboration avec la société
FireForce. A la lumiére du résultat de I'exercice, la question du prix de vente de la chaleur aux clients
sera examinée.

Avant de conclure, le Conseil communal tient encore a rappeler quelques chiffres-clés en lien avec le
chauffage a distance au bois de Rochefort, a savoir :

- 43 immeubles raccordés au réseau du CAD ;

- 140 logements chauffés par le CAD ;

- 2 millions de kWh vendus chaque année ;

- 3,5 millions de litres de mazout économisés depuis la mise en service du CAD (2004).

Le Conseil communal vous remercie pour I'attention portée au présent rapport et espére que celui-Ci
aura clarifié la question légitime posée par la mauvaise terminologie employée dans ses précédents
messages.

Il se tient naturellement a votre disposition pour tout complément d’information que vous pourriez

souhaiter et vous prie de croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers
généraux, a l'assurance de sa considération distinguée.

Rochefort, le 14 octobre 2024

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire, Le président,

F. Beutler T. Gougler



